Roma Casalbertone Centro Commerciale: caratteristiche
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Roma Casalbertone Centro Commerciale: fase di cantiere

U FASE DI CANTIERE

DESCRIZIONE LAVORI 1995 1996 1997

SCAVI e PARATIE

STRUTTURE e IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPIANTI ELEVATORI e RAMPE MOBILI

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI MECCANICI

CARTONGESSO e CONTROSOFFITTI

SERRAMENTI

TINTEGGIATURE

SISTEMAZIONI ESTERNE

= Tempistica dei lavori 23 mesi

= Data di apertura ottobre 1997
* Numero imprese operanti in cantiere 25

= Numero medio operai impiegati giornalmente 200

= Numero massimo operai in cantiere 500



